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In the building site of the ancient church of Sainte-Géneviève, 
after the consolidation of the piliers of the dome, a series 
of procedures, techniques, and savoir-faire took place. 
There is a voluminous testimony in the 19th century archive 
documentation. The reports, the devis, and the correspondence 
attest to the numerous interventions that have involved the 
dome of the Parisian Panthéon, revealing the complexity of its 
material history. After the repairs to the intermediate dome 
the connection between the new and the old archivolts of the 
arcs doubleaux supporting the dome was made. Moreover, a 
cast iron walkway was designed while the lunette of the dome 
was enlarged. The removal of the large cross from the top of 
the dome with the replacement of a statue accompanies the 
long series of works and the spiritual transformation of the 
building that reflects the political changes underway.
The consultation of the archival material relating to the 
construction site of the nineteenth-century interventions 
revealed a fresco of aspects, skills, materials, and issues. 
It also reveals the diffusion of practices that assume evolving 
cultural meanings of architecture in concomitance with the 
economic and political changes.
Techniques, Materials, and Restorations of the 
Dome in the Panthéon, Paris. History of the 
Building Site (1820-1830) and an “Inner Memory”
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Tecniche, materiali e storia del restauro della cupola del 
Panthéon di Parigi. Cronache da un cantiere (1820-1830)
e di una “memoria interna”
Bianca Gioia Marino
Durante la lunga, densa stagione storica dei restauri che ha fatto dell’Ottocento il secolo del “valore 
storico”1, pochi altri edifici come il Panthéon parigino hanno visto intrecciarsi problemi strutturali e simbolici 
insieme, di identità e di trasfigurazione della propria immagine, di linguaggio e di coerenza figurativa.
Il significato del riferimento al gotico dell’architettura “neoclassica”  voluta da Luigi XV a seguito del 
suo voto a Sainte-Geneviève2, è conferito proprio dal suo artefice, Jacques-Germain Soufflot (1713-
1780), il quale, rispetto alla tradizione architettonica d’oltralpe, nel 1741 chiaramente osservava: 
«C’est donc de ces églises, bâties longtemps avant la renaissance de l’architecture que nous avons tiré 
l’idée des nôtres; nous avons approuvé en cela l’ouvrage de ces peuples que nous traitons de grossiers 
et de barbares; nous l’avons même imité en tous points. Nous devons donc les regarder comme nos 
maîtres à cet égard»3. 
Al di là della nota e già pur sondata questione dell’adesione allo spirito neoclassico nonché della 
mediazione con il retroterra gotico per l’hardiesse costruttiva che caratterizza la chiesa di Soufflot4, e 
1. Scarrocchia 2011.
2. La decisione di costruire una nuova chiesa è legata a un voto di Luigi XV il quale, dopo una malattia, si impegnò, nel 
1744 a erigerne una nel sito dell’abbazia di Sainte-Geneviève, dove ve n’era già una di fondazione medievale.
3. Mondain-Monval 1918, p. 427.
4. Petzet 1961; Petzet 1980.
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al di là, ancora, delle tecniche impiegate (beton armée) che ne fanno un caso paradigmatico proprio in 
relazione alla sua vicenda strutturale, la reiterazione dei lavori dopo gli interventi di consolidamento di 
Jean-Baptiste Rondelet5 (1743-1829) costituisce un’occasione di conoscenza del cantiere del Panthéon 
nell’ambito della più generale storia ottocentesca del restauro. Difatti, la stessa vicenda del cantiere 
della chiesa di Sainte-Geneviève, a partire dalla sua costruzione (1755) fino a quelli consecutivi alla 
manifestazione dei dissesti che interessarono i piliers della cupola, ci mostra un panorama di procedure, 
di competenze e savoir-faire, con interessanti spunti di riflessione sul rapporto tra gli interventi tecnici 
e quelli propriamente di restauro. 
La documentazione d’archivio6 inerente alle vicende ottocentesche del celebre monumento 
parigino è rilevante e dà conto di quanto proprio il cantiere, così animato e discusso che ha riguardato 
il grand malade7 (fig. 1), sia stato il luogo dove numerosi attori e fattori sono entrati in gioco, in un 
periodo delicato, complesso, condizionando forme e significati del monumento francese8. 
Parte e punto di riferimento dei vari progetti di embellissement della capitale (da quello di Pierre 
Patte fino al noto Plan des Artistes) che prevedevano «autour de la place où s’élève l’église Sainte-
Geneviève devenue le Panthéon, un système de voies» corrispondenti ai principali raggi della 
cupola9, il Panthéon è ‒ e diviene ‒ un vero e proprio monumento intenzionale che mette in luce 
al contempo il rapporto tra interventi di consolidamento/restauro e storiche questioni di ordine 
tecnico e artistico.
Andando, dunque, oltre la pur nota vicenda costruttiva, di cui vi è una amplissima bibliografia a 
cui si rimanda10, sulla scorta della consultazione di un corposo materiale d’archivio, sia documentario 
che iconografico, relativo proprio a un cantiere “permanente”  relativo alla fabbrica parigina nel corso 
dell’Ottocento, si possono mettere in evidenza l’organizzazione e i diversi approcci al cantiere storico; 
ciò relativamente ai diversi soggetti, come imprenditori o architetti, o anche le diverse amministrazioni 
e relative personalità che, a diverso titolo e livello, intervengono nel processo di trasformazione e 
5. Si segnala Le Panthéon 1989.
6. L’articolo è il risultato parziale di una ricerca approfondita e focalizzata sui restauri ottocenteschi del Panthéon presso 
gli Archives Nationales di Parigi, nella sede di Pierrefitte-sur-Seine. Il tema è stato in parte oggetto di una relazione a invito 
al Colloque Intérnational Matériaux, Métiers et Techniques. Vers une histoire matérielle du chantier de restauration (1830-
1914), Paris-Liège-Namur, 14-16 novembre 2017, tenutosi presso l’INHA e le Università di Namur e Liège.
7. Baptiste 1989, p. 270.
8. Per la vicenda dei restauri, con riferimento particolare alla cupola, si rimanda a Marino 2012 e per l’aspetto e il 
significato urbano della costruzione a Marino 2020.
9. Aperçu historique. Commission d’extension de Paris 1913, p. 91, citato in Halbwachs 1920, p. 15. 
10. Blasi, Coisson 2006; Blasi, Coisson, Iori 2008; Blasi, Coisson 2015. 
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Figura 1. Plan de la croisée des nefs. Indication des fissures dans les piliers du dôme. Projet de  restauration, 
disegno, penna, inchiostro, matita. Archives Nationales, Paris, Pierrefitte-sur-Seine, CP/56 AJ/7/230 (particolare). 
Si riproduce il quadro fessurativo delle colonne e dei piliers prima del consolidamento di Rondelet; vi è da 
notare l’idea, relativamente a questo piedritto, dell’aumento della sezione muraria.
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restauro del Panthéon. Ne è emerso un panorama variegato, un affresco di aspetti storici e culturali, 
di cui si daranno qui alcuni particolari scorci su vicende che hanno anche messo in luce gli approcci 
a nuovi materiali da impiegare nel cantiere di restauro e di manutenzione. Una ricca fenomenologia 
costituita da eventi e microstorie che si inverano nella fisicità del monumento in questione. 
Il cantiere e i materiali del Panthéon (1830-1840)
Gli interventi di consolidamento dei piliers realizzati sotto la direzione di Rondelet terminano nel 
1812, e il passaggio dal secondo al terzo decennio del XIX secolo è segnato dalla destinazione laica che 
Luigi Filippo conferisce alla chiesa nel 1830. Nel periodo quindi successivo all’abbandono del cantiere 
da paerte di Rondelet11 per l’incompatibilità della sua funzione di responsabile del Panthéon con quella 
di membro del Conseil des bâtiments civils, i lavori alla fabbrica riguardarono in generale interventi 
sulle partizioni decorative e qualche miglioria dell’apparato figurativo, essenzialmente focalizzati sul 
peristilio, le navate e la parte sotterranea. Il resoconto di Rondelet figlio ‒ «Etat de ce qui reste à 
faire pour l’achèvement de l’église de St. Geneviève dont la plus grande partie pourra être terminée 
pendant le 1813»12 ‒ ci consente di avere una precisa visione dello stato dell’arte e della situazione 
d’insieme in tale scorcio di anni. 
Il 1813 è l’anno della nomina di Louis-Pierre Baltard (padre di Victor) come architetto del Panthéon. 
Questi manterrà la carica fino al 1832 e porterà avanti, come vedremo, un cospicuo programma di 
interventi, dalle operazioni di riparazione dell’arc chainette della calotta intermedia della cupola, 
al raccordo tra gli antichi e nuovi archivolti degli arconi portanti la cupola e, sempre in relazione a 
questa struttura oggetto di accesi e storici dibattiti, si realizzano svariati interventi, in quanto fulcro, 
la complessa struttura cupolare, dell’intera architettura concepita da Soufflot. È di Baltard il progetto 
di una passerella in ghisa di collegamento tra le due gallerie della cupola e dell’allargamento della 
lunetta della prima calotta per ottenere una migliore visibilità, dal basso, delle pitture di Gros presenti 
all’intradosso della seconda calotta. In più, dopo il passaggio dalla funzione religiosa a quella laica, 
l’asportazione della grande croce posta alla sommità della lanterna per essere sostituita da una grande 
statua, les «incrustemens en pierre», le riparazioni degli elementi di copertura non sono che alcuni 
11. Gli subentrerà il figlio che sarà Inspecteur e Directeur des travaux a partire dal 1812.
12. Archives Nationales, Paris, Pierrefitte-sur-Seine (AN), série F (Versements de ministères et des administrations qui 
en dépendant), sous-série F/21 (Beaux-Arts), 1452 (Bâtiments Civils), Panthéon, 1813, Etat de ce qui reste à faire pour 
l’achèvement de l’église de St. Geneviève dont la plus grande partie pourra être terminée pendant le 1813, lettera di Rondelet 
figlio, 30 gennaio 1813. 
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degli interventi proposti per risolvere le criticità che continuavano a caratterizzare tale articolata 
struttura. Non mancarono infatti le iniziative vòlte a conferire altri significati all’edificio parigino: il 
progetto d’«installation d’une statue gigantesque sur la lanterne du dôme»13, del 1830, sottolinea la 
sostituzione simbolica del significato di questa fabbrica che, consacrata, nuovamente, a monumento 
per i «grands hommes» di Francia, riflette chiaramente il rapporto tra interventi e dinamiche politiche 
e sociali di questi anni.
Baltard segna l’inizio del suo incarico con la realizzazione della lanterna della cupola, verso la fine 
del 1813, e l’intensità del suo operato è ben evidente dai carteggi e dalle interlocuzioni con i vari attori 
del processo costruttivo e cantieristico, nonché dai numerosi devis che redige: minuziosamente sono 
descritte tipologie, quantità e modalità della posa in opera delle impalcature per l’esecuzione delle 
pitture di Gérard14 ai pendentifs (fig. 2), fino alle opere murarie e di finitura per la realizzazione della 
galleria intorno alla prima calotta.
Baltard, intanto, si trova a dirigere un cantiere complesso in un momento storico altrettanto 
complesso. È un edificio in via di definizione anche dal punto di vista della sua identità: dopo circa 
dieci anni di uso civile (dal 1791 al 1821), per dieci anni (fino al 1831) avrà destinazione religiosa, per 
poi ritornare a essere il Panthéon.
Il cantiere, che era stato sede di trasformazione continua e riflesso della particolare attività 
di Baltard, diventerà anche la scena di un cambiamento sia di gestione sia di intenzionalità e di 
attenzione verso il monumento parigino: nel 1832, Louis-Nicolas-Marie Destouches subentrerà 
infatti come architetto del Panthéon.
Negli anni Venti non si registrano interventi di carattere strutturale. Tuttavia, a fronte di una fragilità 
diffusa oltre a quella più nota della compagine strutturale, nel 1824 si succedono opere che dànno conto 
dei materiali impiegati e delle pratiche manutentive dell’edificio. Le coperture delle navate, in ardesia, 
presentano infatti alcune criticità, e i materiali e le tecniche impiegati in modo costante verrano utilizzati, 
per analoghe tipologie di degrado, nel corso di tutto l’Ottocento. Si procederà, per il manto di copertura, 
all’impermeabilizzazione con l’oil de bœuf, e oltre ai ganci in ferro, si ripristinano le vecchie canalizzazioni 
in piombo; infine, come sigillante, il mastic de Corbel da impiegare, in particolare, per i «joints des solives 
13. Marino 2020.
14. AN, série F, s-s. F/21, 1452, Eglise de Sainte-Genèvieve, Echaffaud posant sur la corniche des piliers du Dôme, pour la 
peinture des Pendentifs du Dôme, Devis di Louis-Pierre Baltard, 4 aprile 1822. Il Devis è molto dettagliato, descrive anche la 
carpenteria, la ferramenta, tavoloni in legno di pino e vi si trovano illustrati «la fourniture, la taille, le levage au dessus de la 
corniche au bas des pendentifs du Dôme en pose de difficulté». 
122
Figura 2. Louis-Pierre 
Baltard, Eglise de 
Sainte-Geneviève. 
Projet d’echafaudage 
pour les peintures des 
pendentifs du Dôme. 
Archives Nationales, 
Paris, Pierrefitte-sur-
Seine série F, sous-
série F/13, 1144, 29 
octobre 1829.
Il disegno è a corredo 
del devis per le opere 
di impalcatura per la 
realizzazione delle 
pitture di Gérard. 
Tecniche, materiali e storia del restauro della cupola del Panthéon di Parigi 
123
en plomb des toutes les toitures»15. Va anche sottolineato il ricorso pressoché costante, come si evince 
dalla documentazione, a specifici materiali, come il mastice: questo non viene solo visto e impiegato con 
funzione di sigillante tra elementi per risolvere soluzioni di continuità, ma anche con un ruolo consolidante 
per l’uso che se ne fa in caso di degrado di elementi lapidei in relazione proprio alla cupola, in particolare al 
suo colonnato esterno, la cui pietra è fortemente degradata, frammentata e per questo «pourrait devenir 
incapable de résister à la grande compression qu’elle éprouve par la poussée des ces arcs et faire naitre les 
inquiétudes les plus graves sur la validité de cette partie du monument»16. Come si vede, è in discussione, 
ancora in questi anni, la stessa stabilità della cupola e pochi anni dopo, nel 1828, viene realizzata una 
vasta operazione di chiusura e stilatura di giunti «en mastic gras»17, in aggiunta a numerose sostituzioni di 
elementi lapidei dovute alla scarsa qualità della pietra e alle varie sigillature che nel corso degli anni erano 
state realizzate, in particolare rilevando che le «scellemens en souffre qui ont été executés par les anciens 
architectes de l’Eglise»18 e alle quali Baltard prevede la sostituzione con il piombo. 
Emergono dunque indicazioni precise sui materiali che, in alcuni casi, si proponevano come 
superamento di altri che l’esperienza aveva mostrato fallimentari. Sotto tale aspetto, un interessante 
parametro di confronto è offerto dalle pratiche cantieristiche di quei restauri che in Francia avevano 
utilizzato materiali rispetto ai quali poi, in specie dopo il 1840, furono prese posizioni contrarie al loro 
uso, sollevando la durabilità come questione e come importante requisito nel rifacimento delle parti 
danneggiate. Tra i materiali impiegati, un cenno specifico va fatto al mastice che, come si è già detto, ricorre 
sovente nelle operazioni di manutenzione e restauro. Di matrice bituminosa, in forza della sua consistenza, 
della lavorabilità e delle sue capacità impermeabilizzanti, il mastice è stato, con diverse varianti a seconda 
delle proporzioni delle sostanze di base che lo componevano, utilizzato anche per reintegrare elementi 
architettonici incompleti. Anzi bisogna dire che era largamente impiegato se, verso la metà del secolo, 
circolavano opuscoli recanti repertori di modelli di ornamenti da eseguire en mastic-pierre o in carton-
15. AN, série F, s-s. F/21, 1452, Eglise de Sainte-Genèvieve, Enr. n. 930, Devis des ouvrages à faire l’Eglise St. Geneviève 
pour le rétablissement total des combles de la nef du chœur, di Louis-Pierre Baltard, 10 aprile 1824. L’intervento riguarda le 
quattro coperture in ardesia che erano state già oggetto di riparazione attraverso il «moyen de garnissage en recherche que son 
mauvaise état a nécessité annuellement, principalement à la suite d’ouragans, a besoin d’être refaite successivement en entier».
16.  AN, série F, s-s. F/21, 1452, Eglise de Sainte-Genèvieve, Enr. n. 931, Eglise de Sainte-Genèvieve. Devis des ouvrages à 
faire l’Eglise St. Geneviève pour le rétablissement des joints en mastic de Corbel, des retombées des grands arcs supportants 
la colonnade extérieur du Dôme et de plusieurs parties du mur formant la terrasse, di Louis-Pierre Baltard, 10 aprile 1824. 
17. AN, série F, s-s. F/21, 1452, Devis. Eglise de Sainte-Genèvieve. Relevé des joints en mastic gras à refaire dans les cours 
en galerie, di Louis-Pierre Baltard, 31 luglio 1828. Gli importi sono calcolati comprensivi dei costi della fusione, della colatura 
del piombo e dell’asportazione degli antichi scellemens. 
18. Ibidem.
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pierre19. Relativamente al Panthéon, Rondelet lo menziona nei primi anni dell’Ottocento, proprio per les 
joints delle coperture formate da dalles (solette) rivestite in pietra20 e fa riferimento al mastice come un 
tipo di gras indicanone anche la paternità, attribuendone l’invenzione a un «marbrier en réputation pour 
ces dallages, nommé Corbel»21, impiegato d’altronde dallo stesso Baltard nel cantiere del monumento 
parigino. È un tipo di materiale che si trova largamente impiegato nei cantieri di restauro ottocenteschi: 
dalla sigillatura dei giunti in legno, in pietra o in metallo, fino a ricomporre parti lapidee sia di partizioni 
architettoniche che per quelle scultoree22. Perciò, prima dell’avvento del metodo della silicatizzazione e 
della sua diffusione, dopo gli anni quaranta del XIX secolo, il mastic-ciment è ampiamente utilizzato e, 
nonostante fossero stati rilevati i limiti della sua efficacia già molti anni prima dallo stesso Rondelet, il suo 
uso si estese agli elementi architettonici e alle sculture, sollevando però i problemi che la cultura tecnica 
del restauro riconoscerà successivamente, pochi decenni dopo il suo diffuso utilizzo23. 
Al Panthéon l’utilizzo di materiali come il mastic e/o del ciment, secondo diverse varianti24, attesta 
la diffusione e la condivisione di tecniche e di materiali in un periodo in cui l’intervento di restauro si 
professionalizza parallelamente al progresso scientifico nella conoscenza dei materiali nel campo delle 
costruzioni25. Intorno agli anni Quaranta non mancano le dispute e i pareri contrastanti: l’invito a ricorrere 
19. Heiligenthal 1845 [ma 1838]. Il mastice figura, come materiale per riparare elementi lapidei anche nella prima metà 
del XVIII secolo.
20. Rondelet 1830, pp. 363-364. Riguardo all’efficacia di tale tecnica e di questo tipo di materiale Rondelet rileva che, con 
l’andare del tempo, soggetto ad azioni termiche e a cicli di umidità, si frattura causando diffuse infiltrazioni. Ne suggerisce poi 
un uso diverso, posandone «une forte aire sur laquelle on pose les dalles sur une couche de ciment en le battant à mesure 
pour qu’elles portent bien partout; les joints en mastic gras se font en meme temps» (ivi, p. 364).
21.  Ivi, p. 363.
22. Timbert 2017. L’autore rileva come i diversi cementi furono utilizzati da Viollet-le-Duc che impiegò, in particolare, il 
ciment de Vassy nel cantiere di Pierrefond; dopo il 1873, fu proprio la scarsa resistenza di questi cementi che comportò il 
rifacimento dei giunti in cemento di Portland (pp. 172-173). Si confrontino pure Royer 2006; Bertolino 2012, pp. 25-34. In 
quest’ultimo viene notato che molti materiali di origine sintetica venivano usati nella prima metà del secolo: già nel 1813 si 
è fatto uso di mastice per i capitelli della cripta di Saint-Denis (ivi, p. 26).
23. Didron 1889, citato in Bertolino 2012, p. 27, nota 9. Nel rapporto si fa notare come gli interventi realizzati con uso di 
mastic siano stati fallimentari, in specie riguardo alle parti in completamento di quelle esistenti per problemi di incompatibilità 
dei materiali con i quali andava a interagire.
24. In particolare, nel 1858 per la manutenzione annuale troviamo impiegato il ciment hydraulique de Vassy, il ciment 
romain nel 1887, mentre Laschault utilizza il ciment métallique che troviamo utilizzato in occasioni di lavori consistenti anche 
nel 1894. Il primo è riferibile al 1832, il secondo al 1840. Vedi Timbert 2017, pp. 172-173. Sull’utilizzo di questi materiali in 
Francia nella prima metà dell’Ottocento vedi Leniaud 1980.
25. Del mastic di Corbel si trova menzione anche in Eastlake 1843, p. 52. Qui è citato come un composto costituito da 
«lime, linseed oil, white lead and sand, is recommended by Mérimée». In tale Appendice al report inglese, sull’utilizzo di tali 
materiali (ivi, p. 49), si aggiunge che il termine mastic «is sometimes used both by French and English writers as a general 
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al cemento piuttosto che al mastice è frequente (183826), mentre, già verso gli ultimi anni del quarto 
decennio, viene criticato il ricorso diffuso al cemento a sfavore della pietra negli interventi di restauro27.
Per quanto riguarda il cantiere in fieri del Panthéon, Baltard, in una lettera del 1832 al Directeur des 
batimens civils, preventiva il costo per fare in «mastic de Dihl les joints des 32 colonnes extérieurs du 
Dome» per arrestarne la «destruction»28.
Ancora, nella documentazione relativa all’anno 1833, a seguito di diverse riparazioni, del cambio di 
destinazione da chiesa a Panthéon, del progetto della statua sulla lanterna, col subentro di Destouches 
alla direzione del Panthéon, appare costantemente, in concomitanza con l’impiego per la muratura 
della chaux hydraulique, il richiamo al mastic Dhil29 per i baudes e per i giunti lapidei30. A più riprese, 
infatti, viene chiamato in causa31, talvolta diversamente menzionato (mastic d’hill)32, per il rifacimento 
dei giunti della pavimentazione delle terrazze e delle balaustrate33.
term for cements and coatings» ed è richiamato proprio il monumento parigino, in relazione alla pittura di Gros alla cupola 
(p. 50). Per le diverse sperimentazioni sui materiali in Francia vedi anche Halleck 1841.
26. È il caso riscontrato in occasione del restauro della cattedrale di Amiens dove si suggerisce l’utilizzo, in luogo del 
carton-pierre, del cemento di Wassy o di Molesme. Daussy 2012, p. 38. 
27. È il caso di un articolo del «Bulletin archéologique» pubblicato dal Comité historique des arts et des monuments nel 
1842-1843, ibidem.
28. AN, série F, s-s. F/13 (Travaux de Paris), 1145 (Edifices et Monuments), Sainte-Geneviève ou Panthéon, Etat des 
ouvrages à exécuter en 1832, n. 1430, lettera di Louis-Pierre Baltard al barone d’Hély-Oisset, 11 aprile 1832. 
29. AN, série F, s-s. F/21, 1606 (Bâtiments Civils), Panthéon, Devis descriptif et estimatif de travaux de maçonnerie, 
serrurerie, vitrerie et peinture à faire pour la réparation de la colonnade du Dome celle de quelques parties de balaustrade 
et corniche en état de ruine, des  jointoyement et réparation de serrurerie le dallage de 16 petites pièces sur les paliers des 
éscaliers, Louis-Nicolas-Marie Destouches, Devis n. 18, 20 dicembre 1833. Il mastic D’hil è previsto per i joints e solives.
30. AN, série F, s-s. F/21, 1606,  Panthéon, Panthéon français. Devis des travaux de terrasse, maçonnerie, pavage et 
serrurerie à faire, di Louis-Nicolas-Marie Destouches, 6 aprile 1833.
31. Il mastice di Dihl (detto anche cemento di Dihl) è composto da polvere di laterizi (mélange de brique), di litharge 
(protossido di piombo fuso, vedi voce «litharge», Godefroy 1881) e olio di lino utilizzato anche come strato di sottofondo 
per pitture murali. Si ha notizia di questo tipo di mastice in d’Arcet 1841. Inoltre in un testo americano del 1841, in relazione 
a un esperimento a la Rochelle nel 1826, si fa riferimento al mastice di Dihl, già in quest’anno lagamente in commercio. Vedi 
Halleck 1841, p. 100.
32. Questo, secondo le prescrizioni doveva essere «saturé d’huile et bien lissés à la spatule» per il dallage all’esterno, nonché 
per i giunti tra elementi lapidei della muratura del perron e per quelli della cupola. AN, série F, s-s. F/13, 1145, Sainte-Geneviève 
ou Panthéon, Exercice du 1838, Panthéon (Travaux d’entretien, Maçonnerie), Devis des travaux de Maçonnerie à exécuter pour la 
réparation des joints du dallage de l’enceinte et des perrons et à l’extérieur de la Coupole du monument, et pour l’établissement 
d’un echafaud pour le nettoyage des parties supérieures sous le péristyle, di  Louis-Nicolas-Marie Destouchess, 11 agosto 1838. 
33. AN, série F, s-s. F/13, 1145, Sainte-Geneviève ou Panthéon, Devis des ouvrages nécessités sur les combles et le Dome du 
Panthéon pour les ouragans qui se sont succédés depuis le 7 février jusquier et y compris, notamment, celui du 28 mars 1836 et des 
diverses réparations de serrurerie, vitrerie, peinture et des joints de terrasse, di Louis-Nicolas-Marie Destouches, 31 marzo 1836. 
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Un monumento in transizione: il cantiere come “memoria interna” della fabbrica
Il cantiere di Baltard, nella sua fase terminale, è volto a realizzare alcuni interventi per migliorare 
l’edificio da un punto di vista artistico e tecnico, nonché in relazione alle condizioni d’uso del monumento. 
Oltre a prevedere un balcon analogo a quello presente intorno alla lanterna della cupola34 (disegno), 
i progetti toccano anche questioni strutturali: del novembre del 1828 è un resoconto per opere di 
muratura aventi lo scopo di raccordare gli archivolti antichi dei quattro arconi con quelli nuovi, realizzati 
a seguito del restauro dei piliers. Il devis è minuzioso e riguarda le modalità tecniche con cui devono 
avvenire  le ammorsature tra i vari elementi35. Una precisione e una meticolosità – anche riferita alle 
questioni di sicurezza di cantiere per gli operai – che non servirà a risparmiargli critiche. Le proposte 
di Baltard, come quella di realizzare un ponte per consentire la comunicazione tra le due gallerie della 
cupola – progettato con l’intento di «réunir la solidité et la légèreté, conditions nécessaires à ces 
genre d’ouvrage et aux constructions»36 – non saranno infatti accolte da un’amministrazione che si 
fa sempre più polemica nei suoi confronti37. Ma non è solo il cambio di “guardia” con Destouches a 
segnare un’attenzione diversa alle patologie del Panthéon: gli stessi materiali impiegati o da impiegare 
risultano scelti in base a valutazioni che seguono un diverso ordine di priorità. In questo periodo, 
attraverso l’attività di cantiere, si nota la dipendenza delle singole scelte di intervento e dei lavori da 
realizzare dallo specifico nuovo clima culturale, la cui attenzione è spostata sempre più – e con essa le 
risorse economiche – verso il patrimonio gotico nazionale con la campagna dei restauri inaugurata dal 
governo francese con gli Inspecteurs aux monuments38. 
34. AN, série F, s-s. F/21, 1452, Panthéon. Devis des ouvrages à faire à l’Eglise de S.te Geneviève pour relargir une galerie 
autour de la lunette de la première coupole du dome pour faciliter la vue des peintures de la voute chainette au-dessus, di 
Louis-Pierre Baltard, 11 giugno 1828. 
35. AN, série F, s-s. F/21, 1452, Panthéon. Devis des ouvrages à faire à l’Eglise de Sainte-Geneviève pour raccorder l’ancienne 
archivoltes des 4 grands arcs du Dôme avec les nouvelles qui y ont rapportés en sous-œuvre par suite de la restauration de 
ses piliers, di Louis-Pierre Baltard, 23 novembre 1828. Vi troviamo illustrati i modi di innesto tra i nuovi ed i vecchi elementi 
in pietra e in ferro (à louve, queue d’aronde, hirondelle e à talon).
36. AN, série F, s-s. F/13, 1144 (Edifices et Monuments), enr. n. 890, Panthéon. Eglise de Sainte-Geneviève, Pont de la 
coupole de M. Le Baron Gros, lettera di Louis-Pierre Baltard al visconte Louis-Etienne-François Héricart de Thury, Conseilleur 
d’Etat, Directeur des travaux de Paris, 8 maggio 1828.
37. AN, série F, s-s. F/13, 1144, Panthéon. Direction des Travaux de Paris, Eglise de Sainte-Geneviève, Demande de documens 
pour que l’on puisse déterminer la marche et l’ensemble des opération à faire en 1829, lettera del Directeur des Travaux Conseilleur 
d’Etat e Directeur des travaux de Paris a Louis-Pierre Baltard, 11 giugno 1829. Baltard viene accusato di fare confusione nella 
sua richiesta di finanziamento rischiando di «faire passer des objects d’un intérêts très secondaires, ou même contestables».
38. Dopo il restauro di Rondelet al “neoclassico” edificio di Soufflot, durante il secolo della grande campagna di restauri 
avviata dal governo e che Ludovic Vitet e Prosper Mérimée hanno sovrinteso sui monumenti medievali, il Panthéon costituirà 
un riflesso molto significativo della storia della Francia.
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Mentre si lavora agli archivolti la questione delle decorazioni ai pendentifs lascia intendere le 
dinamiche che condizionano le scelte in gioco per il prosieguo del cantiere parigino. Infatti, una 
lettera indirizzata al Ministre Secrétaire d’Etat de l’Intérieur et au Directeur des Travaux de Paris, nel 
paventare tre possibilità di realizzazione delle decorazioni (en fonte de cuivre,  en carton-pierre, o en 
bois) fa trasparire l’orientamento verso la soluzione meno costosa39, in particolare quella del carton-
pierre; mentre, la preoccupazione di cogliere l’occasione di alcuni lavori al Panthéon per risolvere 
problemi di disoccupazione, fa deviare la priorità verso le opere edilizie per la realizzazione delle 
courses-basses, impiegando, per l’appunto, una considerevole quantità di maestranze per le opere 
di terrazzamento40. 
Se intanto gli altri cantieri in corso, come quello della chiesa della Madeleine, richiamavano 
attenzione e risorse economiche, non mancarono proposte di natura sperimentale, come nel caso 
di un intervento per la cupola che nel ricorso all’uso di materiali come quelli metallici, mostrando 
i tratti di quella transizione fondata sul rapporto tra i nuovi materiali e linguaggio figurativo. Un 
progetto redatto da un ingegnere propone addirittura la sostituzione dei massifs che supportano 
la cupola, invocando per «le plus beaux monument que la France possède» la bellezza delle 
colonne. Se ne prevede, in particolare, la costruzione attraverso la giustapposizione di una serie 
di elementi metallici, ma con una specifica attenzione all’aspetto estetico: infatti le colonne sono 
previste «en feu de fonte dans l’intérieur, les Galets enchaussées l’un dans l’autre, et cimentés 
à chaud au moyen du bitume, quant à l’extérieur, en trouvant masquées par la pierre de même 
nature»41 (figg. 3-4). 
L’attenzione al Panthéon come monumento della nazione francese è ancora testimoniata 
dall’intenzione di collocare una enorme statua sulla cupola che si ripresenta con la proposta di una 
39. AN, série F, s-s. F/13, 1144, Panthéon. Ministère de l’Intérieur, Direction des Sciences, Lettres, Beaux Arts, Journaux et 
Théatre, Départment de la Seine, Pendentifs de S.te-Geneviève, lettera del Ministre Secrétaire d’Etât de l’Intérieur al Vicomte 
(probabilmente ancora Louis-Etienne-François Héricart de Thury), n. 1625, 9 aprile 1830.
40. AN, série F, s-s. F/13, 1144,  Panthéon. Ministère de l’Intérieur, Division des Belles-Lettres, Théâtres, Journaux, Sciences 
et Beaux-Arts, Départment de la Seine, Panthéon français, Projet pour l’éclairage et l’assainissement des caveaux, travaux de 
terrasse, enr. n. 1429, lettera di Guizot al Vicomte, 19 ottobre 1830.
41. AN, série F, s-s. F/13, 1145, Sainte-Geneviève ou Panthéon, Restauration du Panthéon dans sa 1ère Splendeur, lettera 
di Gabriel-Constant Omont al Re, 6 e 19 giugno 1833. La proposta prevedeva di realizzare le colonne «au moyen de galet en 
font de fer superposé avec un revêtement en pierre».
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Figure 3-4. Plan et explication d’un Colonne en Fonte proposée au Roi comme modèle pour l’édifice du Panthéon, d’autres 
colonne faisant suite et devant remplacer les massifs qui supportent la Coupole, 1833. Archives Nationales, Paris, Pierrefitte-
sur-Seine série F, sous-série F/13, 1145, 24 giugno 1833. Si tratta della proposta di Gabriel-Constant Omont per sostituire i 
piliers della cupola con nuove colonne «au moyen de galet en font de fer superposé avec un revêtement en pierre». 
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Statue Colossale (l’Immortalité42), commissionata dallo stesso Destouches43 e progettata in bronzo da 
Cortot. La circostanza e le difficoltà tecniche per il posizionamento della statua porteranno a diverse 
proposte, riflesso della evoluzione scientifica e delle competenze, ma anche delle sperimentazioni delle 
tecniche nel campo delle costruzioni. Da un preventivo di spesa del dicembre del 1833 si rileva tuttavia 
l’impegnativo costo della posa in opera della statua, un’operazione che Destouches stesso prevede 
come un «levage extraordinaire et pose avec difficulté». Tale circostanza deve aver avuto il suo peso 
se il progetto non ha trovato realizzazione; anche se successivamente, nel 1845, un Rapport del Conseil 
Général des Batiments civils44 si esprimerà sul brevetto di una macchina per posizionare la statua (fig. 
5)45. Il carteggio tra i responsabili del monumento in relazione alla proposta di realizzare la statua con 
una tecnica diversa della fusione in bronzo46 rivela una tensione particolare nella ponderazione di 
intenzionalità, tecniche, materiali e relativi costi, all’interno di un processo storico che vede sempre 
più burocratizzarsi l’amministrazione e la professionalizzazione di figure, come quella dell’ingegnere 
e dell’architetto. Figure che sono di fronte a nuove esigenze e dinamiche del processo artistico-
costruttivo, come del resto dimostra Rondelet nel libro X del suo Traité affrontando le questioni di 
tipo contabile e amministrativo che devono rientrare nelle competenze dell’architetto-costruttore, in 
linea con quanto sosterrà, poco dopo, Viollet-le-Duc contrapponendo polemicamente, negli Entretiens 
42. In prima battuta la statua commissionata era l’Immortalité; la Renommée, quindi la nuova e diversa denominazione, 
era stata richiesta dal Ministro Thiers a Destouches. AN, série F, s-s. F/13, 1145, Sainte-Geneviève ou Panthéon, Visite de M. 
le Ministre le 27 septembre 1834. 
43. AN, série F, s-s. F/13, 1144, Panthéon. Devis des travaux de maçonnerie, charpente, menuiserie, serrurerie, fonte de 
bronze, font, sculpture, peinture et dorure à exécuter pour une statue de bronze, Devis n. 10, 6 avril 1833. Dello stesso anno 
è un devis per la riparazione delle basi delle colonne esterne della cupola che sono descritte in un «état de ruine». Ivi, Devis 
revisé, n. 18.
44. AN, série F, s-s. F/21, 1606, Panthéon, Ministère des Travaux Publics, Departement de la Seine, Rapport fait au Conseil 
Général des Batiments civils, par l’Inspecteur Général M. Biet, seduta del 31 marzo 1845.
45. Il Conseil non consentirà l’utilizzo della soluzione del brevetto Levier-Magny – che d’altronde, fin dal 1838, era stata 
proposta dal suo autore, l’imprenditore Noel –, ma non esclude che, nella comparazione con altre proposte, la soluzione non 
potesse essere in seguito adotatta. AN série F, s-s. F/21, 1606, Panthéon, Mémoire descriptif du brévet d’invention du levier 
Magny, di Noel Magny, 22 dicembre - 11 febbraio 1838.
46. Si tratta di una proposta che prevedeva, in luogo di realizzare la statua da porre sulla lanterna della cupola in bronzo 
fuso, di utilizzare «la manière du 'Sphyrélaton', en cuivre, des grecs, c’est-à-dire la moulage au marteau de ce métal». AN, 
série F, s-s. F/13, 1145, Panthéon, Observations sur le projet de faire couler en bronze la Statue Colossale, qui doit être placé 
au sommet de la lanterne du Panthéon et Proposition d’employer de préférence pour l’exécution de cette statue le procédé 
du «Sphyrélaton», en cuivre, des grecs, c’est-à dire le moulage au marteau de ce métal, lettera di Gabriel-Constant Omont al 
Ministre du Commerce et des travaux publics, 31 marzo 1845.
130
Figura 5. Grafico a 
corredo della proposta 
di Noel Magny per 
il dispositivo di 





F, sous-série F/21, 1606, 
Panthéon, Mémoire 
descriptif du brévet 
d’invention du Levier 
Magny, di Noel Magny, 
22 dicembre - 11 febbraio 
1838. 
Tecniche, materiali e storia del restauro della cupola del Panthéon di Parigi 
131
sur l’architecture47, la necessaria abilità dell’architetto in cantiere contro quelle invece derivanti dallo 
standard formativo delle accademie.
Il cantiere del Panthéon, nel decennio preso in esame, evidenzia dunque quella complessità e la 
incalzante sovrapposizione di questioni che porteranno per tutto l’Ottocento l’architettura e, con essa 
il restauro, a misurarsi sempre più con altre dinamiche: tecniche, amministrative, economiche oltre 
che politiche, legate a doppio filo con il progresso scientifico, in uno scenario caratterizzato talvolta da 
condizioni articolate ed eterogenee, tipiche dell’assetto multiforme del contesto culturale europeo. 
I frammenti di cronaca di questo cantiere, qui riportati, mostrano in sequenza le complesse e 
diversificate relazioni, gli approcci a un edificio che, con la realizzazione della Torre Eiffel nel 1889, 
perderà il primato dell’architettura più alta nello skyline della capitale parigina, entrando in una storia 
meno luminosa, eclissata dall’onda di quella messa in forma del passato, che vedrà l’invenzione del 
passato strumentale alle ideologie politiche nazionalistiche, alimentate dagli studi di un Arcisse de 
Caumont o di un Séroux d’Agincourt48. 
La ricostruzione delle vicende, l’esplorazione delle diverse percezioni di fronte alle opere del 
passato e le scelte dettate dalle contingenze non fanno altro che contribuire a definire orizzonti 
storiografici proficui per un ripercorrimento della storia del restauro, configurando una struttura 
critica di comprensione delle ragioni e della pluridimensionalità dell’edificio così come, al converso, di 
maggiore penetrazione delle logiche della storia dell’architettura. 
Le autorizzazioni, i rapports, le lettere, gli inventari, le dispute, in sostanza, il quotidiano delle 
cose che si è impresso in pietre e forme, tutto ciò viene a incrementare quella “memoria interna” la 
cui ricostruzione critica è un importante strumento per aumentare l’intensità della percezione e la 
cogenza dell’interpretazione dei valori dell’architettura storica.  
Ed è con questo sistema, tutto storico, di valori, così come con la conoscenza materiale dell’edificio, 
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